

Objetivo: especificar los objetivos, programas, proyectos, metas y responsables de la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca.

No.	PLAN DE ACCIÓN 2024								PRESUPUESTO 2024		SEGUIMIENTO	
	ACCIÓN, PROGRAMA O PROYECTO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA INICIO	FECHA FIN	SEGUIMIENTO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	PLANES ASOCIADOS	I TRIMESTRE 2024 AVANCE PORCENTUAL	I TRIMESTRE 2024 AVANCE CUALITATIVO
1	Poner en marcha el Observatorio de Dinámicas Metropolitanas y Regionales, bajo los principios de gradualidad y progresividad.	Dirección General Subdirección de Planeación Metropolitana y Regional Oficina Asesora de Comunicaciones y Participación Ciudadana	Plan de trabajo para la puesta en marcha del Observatorio de Dinámicas Metropolitanas y Regionales elaborado e implementado.	Unidad	1	1/03/2024	31/12/2024	Trimestral	Inversión	Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI)	0%	Actividad con inicio programado el 1 de marzo de 2024. Se inició la elaboración del esquema del Plan de Trabajo para la implementación del Observatorio de Dinámicas Metropolitanas y Regionales basada en 5 componentes: 1) formatización del observatorio, 2) tecnología y sistemas de información, 3) gestión de datos, 4) gestión del conocimiento y 5) internacionalización; así mismo, se inició la conformación del equipo de trabajo.
2	Desarrollar convocatoria "Programa Jóvenes a la U Regional"	Dirección General Subdirección de Gestión de Proyectos	Convocatoria abierta	Unidad	1	1/03/2024	31/12/2024	Trimestral	Inversión	Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI)	0%	Actividad con inicio programado el 1 de marzo de 2024. Se inicio el alistamiento de información para realizar el planteamiento del esquema del plan de trabajo a desarrollar y la conformación del equipo de trabajo.
3	Construir el Plan Estratégico y de Ordenamiento de la Región Metropolitana - PERM.	Dirección General Subdirección de Gestión de Proyectos Subdirección de Planeación Metropolitana y Regional	Plan de trabajo para la construcción del PERM (actividades, recursos, herramientas, seguimiento, estrategia de comunicaciones)	Unidad	1	1/03/2024	31/12/2024	Trimestral	Inversión	Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI)	0%	Actividad con inicio programado el 1 de marzo de 2024. Se inició la elaboración del esquema del Plan de Trabajo para la construcción del Plan Estratégico y de Ordenamiento de la Región Metropolitana - PERM a desarrollarse en 3 fases: 1) alistamiento, 2) diagnóstico y 3) formulación y la conformación del equipo de trabajo.
4	Realizar el Taller "Laboratorio Metropolitano – MetroLab" con el Instituto Tecnológico de Massachussets - MIT	Dirección General	Taller "Laboratorio Metropolitano – MetroLab" realizado con Informe de discusiones y aprendizajes	Unidad	1	1/05/2024	31/12/2024	Trimestral	Inversión	Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI)		
5	Apoyar al Consejo Regional en el planteamiento de constitución y puesta en funcionamiento del Ágora Metropolitana.	Dirección General Subdirección de Planeación Metropolitana y Regional Oficina Asesora de Comunicaciones y Participación Ciudadana	Propuesta de constitución e implementación del Ágora Metropolitana presentada al Consejo Regional (Propuesta de: estatutos de funcionamiento, estrategia de implementación, recursos, herramientas de difusión y participación, sistema de seguimiento y análisis de resultados) propuesta elaborada y socializada.	Unidad	1	1/03/2024	31/12/2024	Trimestral	Inversión	Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI)	0%	Actividad con inicio programado el 1 de marzo de 2024. De manera previa, en la primera sesión del Consejo Regional realizada el 22 de febrero, se planteó la estrategia y el esquema de plan de trabajo para apoyar la constitución e implementación del Ágora Metropolitana y el Consejo Regional aprobó adición del presupuesto de inversión para desarrollo del Proyecto de Inversión, de esta manera se contó con el insumo para iniciar la elaboración de la propuesta de constitución e implementación del Ágora Metropolitana. Alternamente se inició la elaboración de propuesta de Reglamento de funcionamiento del Ágora Metropolitana y se participó en un espacio con la Communauté Métropolitaine de Montréal, con el objetivo de recopilar prácticas y lecciones aprendidas para la estructuración del reglamento del Ágora Metropolitana.
6	Definir el plan de fortalecimiento de las capacidades institucionales y técnicas de la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca	Dirección General Subdirección de Gestión Corporativa	Plan de fortalecimiento de la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca formulado e implementado	Unidad	1	1/03/2024	31/12/2024	Trimestral	Funcionamiento	Plan Anual de Adquisiciones (PAA)	0%	Actividad con inicio programado el 1 de marzo de 2024. Se inició la etapa de alistamiento de información para realizar el planteamiento y elaboración del esquema del plan de trabajo a desarrollar y así mismo, se inició la conformación del equipo de trabajo.

Objetivo: especificar los objetivos, programas, proyectos, metas y responsables de la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca.

No.	PLAN DE ACCIÓN 2024								PRESUPUESTO 2024		SEGUIMIENTO	
	ACCIÓN, PROGRAMA O PROYECTO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA INICIO	FECHA FIN	SEGUIMIENTO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	PLANES ASOCIADOS	I TRIMESTRE 2024 AVANCE PORCENTUAL	I TRIMESTRE 2024 AVANCE CUALITATIVO
7	Plantear una estrategia de promoción y pedagogía sobre la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca	Dirección General Subdirección de Gestión de Proyectos Subdirección de Planeación Metropolitana y Regional Oficina Asesora de Comunicaciones y de Participación Ciudadana	Estrategia de promoción y pedagogía de la RMBC	Unidad	1	1/03/2024	31/12/2024	Trimestral	Funcionamiento	Plan Anual de Adquisiciones (PAA)	0%	Actividad con inicio programado el 1 de marzo de 2024. De manera previa se inició el planteamiento de difusión de la Región Metropolitana a través de distintos canales y se ejecutaron actividades en mesas de trabajo con 10 municipios potenciales de asociación y se ha participado en 5 espacios académicos e interinstitucionales brindando pedagogía y difusión respecto a la entidad, a través de redes sociales se ha iniciado la difusión acerca del funcionamiento y operación de la Región Metropolitana mediante la campaña "ABC de la Región Metropolitana" y se inició la conformación del equipo de trabajo que apoyará a realización de la estrategia.
8	Plantear y adoptar un esquema metodológico de coordinación interinstitucional con los distintos actores de la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca	Dirección General	Metodología formulada y socializada	Unidad	1	1/03/2024	31/12/2024	Trimestral	Funcionamiento	Plan Anual de Adquisiciones (PAA)	0%	Actividad con inicio programado el 1 de marzo de 2024. De manera previa se diseñó la "Ruta Metropolitana del Agua" y se presentó ante el Consejo Regional el 22 de febrero de 2024, como un esquema de espacios participativos para identificar necesidades que podrían configurarse en hechos metropolitanos, que en una primera fase se han centrado en las temáticas de agua y seguridad integral, desarrollando mesas de trabajo de articulación con distintos actores como: Secretaría de Ambiente de Cundinamarca, Ministerio de Ambiente, Acueducto, IDEAM, CAR, RAP-E, Secretaría Distrital de Planeación, Gobernación de Cundinamarca. De otra parte, para definir una hoja de ruta que permita plantear la metodología de coordinación interinstitucional se han adelantado mesas de trabajo con otras entidades como: Ministerio de Transporte, Secretaría Distrital de Movilidad, Secretaría de Movilidad de Cundinamarca, Secretaría de Planeación de Cundinamarca, Transmilenio, Metro, Cámara Colombiana de la Infraestructura, IDU, INVIAS, Secretaría Distrital de Hacienda, Agencia de Comercialización e Innovación de Cundinamarca, ANDI - Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de la Gobernación de Cundinamarca. Se inició la conformación del equipo de trabajo que apoyará el desarrollo de la actividad.
9	Diseñar el plan de asesoramiento a las entidades territoriales miembro y potenciales miembro de la Entidad.	Subdirección de Gestión de Proyectos	Plan de asesoramiento elaborado, socializado, implementado y con seguimiento.	Unidad	1	1/03/2024	31/12/2024	Trimestral	Funcionamiento	Plan Anual de Adquisiciones (PAA)	0%	Actividad con inicio programado el 1 de marzo de 2024. Se inició el planteamiento del esquema del plan de trabajo a desarrollar y la conformación del equipo de trabajo.