



ANEXO No.12  
INDICADORES DE SEGUIMIENTO PETI  
Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca  
2025-2028

| No. | DOMINIO DE APLICACION                   | INICIATIVA | NOMBRE                                                                                                       | ESTADO              | INDICADOR DEL AVANCE INDIVIDUAL |                     |                  |                   | % CUMPLIMIENTO TOTAL PETI |                          |                         |
|-----|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
|     |                                         |            |                                                                                                              |                     | Frecuencia de Medición          | % planeado estimado | % ejecutado real | Variación / Rango | Proyecto Finalizado       | Proyectos del Portafolio | % total de cumplimiento |
| 1   | Arquitectura Intitucional / Misional    | IS-INS-01  | Implementación proceso de Arquitectura Empresarial (AE) para los Proyectos / Iniciativas de TI para la RMBC. | EN PROCESO          | SEMESTRAL                       | 100%                | 0%               | 100%              | NO                        | 25                       | 36%                     |
| 2   | Arquitectura Intitucional / Misional    | IS-INS-02  | Capacidad de gestión de proyectos de TI                                                                      | EN PROCESO          | SEMESTRAL                       | 100%                | 0%               | 100%              | NO                        |                          |                         |
| 3   | Arquitectura de Sistemas de Información | IS-SIS-01  | Observatorio de Dinámicas Metropolitanas y Regionales - ODMR (Datalake, IDER, Gestión de conocimiento)       | ACTIVO - FORTALECER | SEMESTRAL                       | 100%                | 80%              | 20%               | SI                        |                          |                         |
| 4   | Arquitectura de Sistemas de Información | IS-SIS-02  | Interoperabilidad (Dominios SI, datos e IT)                                                                  | PROPUESTA           | SEMESTRAL                       | 100%                | 0%               | 100%              | NO                        |                          |                         |
| 5   | Arquitectura de Sistemas de Información | IS-SIS-03  | Sistema de Gestión del Direccionamiento Estratégico Institucional                                            | PROPUESTA           | SEMESTRAL                       | 100%                | 0%               | 100%              | NO                        |                          |                         |
| 6   | Arquitectura de Sistemas de Información | IS-SIS-04  | Portal Web RMBC                                                                                              | ACTIVO - FORTALECER | SEMESTRAL                       | 100%                | 90%              | 10%               | SI                        |                          |                         |
| 7   | Arquitectura de Sistemas de Información | IS-SIS-05  | Intranet                                                                                                     | EN PROCESO          | SEMESTRAL                       | 100%                | 80%              | 20%               | NO                        |                          |                         |
| 8   | Arquitectura de Sistemas de Información | IS-SIS-06  | Sistema de Gestión Documental - SIGMA                                                                        | ACTIVO - FORTALECER | SEMESTRAL                       | 100%                | 80%              | 20%               | SI                        |                          |                         |
| 9   | Arquitectura de Sistemas de Información | IS-SIS-07  | Seguimiento a Proyectos RMBC                                                                                 | EN PROCESO          | SEMESTRAL                       | 100%                | 20%              | 80%               | NO                        |                          |                         |
| 10  | Arquitectura de Sistemas de Información | IS-SIS-08  | Paz y Salvos                                                                                                 | ENTREGADO           | SEMESTRAL                       | 100%                | 100%             | 0%                | SI                        |                          |                         |
| 11  | Arquitectura de Sistemas de Información | IS-SIS-09  | Calculadora de Costos                                                                                        | EN PROCESO          | SEMESTRAL                       | 100%                | 20%              | 80%               | NO                        |                          |                         |
| 12  | Arquitectura de Sistemas de Información | IS-SIS-10  | Plan Anual de Adquisiciones - PAA                                                                            | EN PROCESO          | SEMESTRAL                       | 100%                | 20%              | 80%               | NO                        |                          |                         |
| 13  | Arquitectura de Sistemas de Información | IS-SIS-11  | Reservas Puestos de Trabajo                                                                                  | ENTREGADO           | SEMESTRAL                       | 100%                | 90%              | 10%               | SI                        |                          |                         |
| 14  | Arquitectura de Sistemas de Información | IS-SIS-12  | Metropolitana - Mente                                                                                        | EN PROCESO          | SEMESTRAL                       | 100%                | 20%              | 80%               | NO                        |                          |                         |
| 15  | Arquitectura de Sistemas de Información | IS-SIS-13  | Pagos Contratistas                                                                                           | ACTIVO - FORTALECER | SEMESTRAL                       | 100%                | 90%              | 10%               | SI                        |                          |                         |
| 16  | Arquitectura de Sistemas de Información | IS-SIS-14  | KACTUS                                                                                                       | ACTIVO - FORTALECER | SEMESTRAL                       | 100%                | 90%              | 10%               | SI                        |                          |                         |
| 17  | Arquitectura de Sistemas de Información | IS-SIS-15  | SEVEN                                                                                                        | ACTIVO - FORTALECER | SEMESTRAL                       | 100%                | 90%              | 10%               | SI                        |                          |                         |



ANEXO No.12  
INDICADORES DE SEGUIMIENTO PETI  
Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca  
2025-2028

| No. | DOMINIO DE APLICACION                               | INICIATIVA | NOMBRE                                                                      | ESTADO              | INDICADOR DEL AVANCE INDIVIDUAL |                             |                  |                   | % CUMPLIMIENTO TOTAL PETI |                          |                         |
|-----|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
|     |                                                     |            |                                                                             |                     | Frecuencia de Medición          | % planeado estimado         | % ejecutado real | Variación / Rango | Proyecto Finalizado       | Proyectos del Portafolio | % total de cumplimiento |
| 18  | Arquitectura de Sistemas de Información             | IS-SIS-16  | GEOVISOR                                                                    | EN PROCESO          | SEMESTRAL                       | 100%                        | 10%              | 90%               | NO                        |                          |                         |
| 19  | Arquitectura de Infraestructura e interoperabilidad | IS-ITI-01  | Servicios TIC (Microsoft, GLPI, Impresión, WIFI, firmas digitales)          | ACTIVO - FORTALECER | SEMESTRAL                       | 100%                        | 90%              | 10%               | SI                        |                          |                         |
| 20  | Arquitectura de Infraestructura e interoperabilidad | IS-ITI-02  | Conectividad                                                                | ACTIVO - FORTALECER | SEMESTRAL                       | 100%                        | 80%              | 20%               | NO                        |                          |                         |
| 21  | Arquitectura de Infraestructura e interoperabilidad | IS-ITI-03  | Nube Pública                                                                | ACTIVO - FORTALECER | SEMESTRAL                       | 100%                        | 90%              | 10%               | NO                        |                          |                         |
| 22  | Arquitectura de Infraestructura e interoperabilidad | IS-ITI-04  | Sistema de Virtualización Cloud basado en Contenedores como Servicio (CaaS) | EN PROCESO          | SEMESTRAL                       | 100%                        | 90%              | 10%               | NO                        |                          |                         |
| 23  | Arquitectura de Infraestructura e interoperabilidad | IS-ITI-01  | Seguridad de la Información (Vulnerabilidades e Inteligencia de amenazas)   | EN PROCESO          | SEMESTRAL                       | 100%                        | 50%              | 50%               | NO                        |                          |                         |
| 24  | Arquitectura de Infraestructura e interoperabilidad | IS-ITI-02  | Plataforma de Análisis de Vulnerabilidades                                  | EN PROCESO          | SEMESTRAL                       | 100%                        | 50%              | 50%               | NO                        |                          |                         |
| 25  | Arquitectura de Infraestructura e interoperabilidad | IS-ITI-03  | Seguridad Perimetral                                                        | EN PROCESO          | SEMESTRAL                       | 100%                        | 50%              | 50%               | NO                        |                          |                         |
| 26  | Arquitectura de Infraestructura e interoperabilidad | IS-ITI-04  | Sistema de Virtualización Cloud basado en Contenedores como Servicio (CaaS) | EN PROCESO          | SEMESTRAL                       | 100%                        | 50%              | 50%               | NO                        |                          |                         |
| 27  | Arquitectura Uso y Apropiación                      | IS-UYA-01  | Estrategia de Uso y apropiación en proyectos TI para la RMBC                | PROPUESTA           | SEMESTRAL                       | 100%                        | 0%               | 100%              | NO                        |                          |                         |
|     |                                                     |            |                                                                             |                     |                                 | AVANCE TOTAL PETI SECTORIAL |                  |                   | 9                         | 25                       | 36%                     |

| Rangos |    |         |
|--------|----|---------|
| Bueno  | De | 0% A 5% |



ANEXO No.12  
INDICADORES DE SEGUIMIENTO PETI  
Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca  
2025-2028

|     |                       |            | NOMBRE     | ESTADO | INDICADOR DEL AVANCE INDIVIDUAL |                     |                  |                   | % CUMPLIMIENTO TOTAL PETI |                          |                         |
|-----|-----------------------|------------|------------|--------|---------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| No. | DOMINIO DE APLICACION | INICIATIVA |            |        | Frecuencia de Medición          | % planeado estimado | % ejecutado real | Variación / Rango | Proyecto Finalizado       | Proyectos del Portafolio | % total de cumplimiento |
|     | Intermedio            | De         | 6% A 15%   |        |                                 |                     |                  |                   |                           |                          |                         |
|     | Malo                  | De         | 16% A 100% |        |                                 |                     |                  |                   |                           |                          |                         |