

PLAN DE ACCIÓN 2024

**Objetivo:** Especificar los objetivos, programas, proyectos, metas, responsables y la articulación presupuestal junto a los indicadores de gestión de la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca.

**Versión 2.0**

No.	PLAN DE ACCIÓN 2024								PRESUPUESTO 2024	SEGUIMIENTO III TRIMESTRE 2024
	ACCIÓN, PROGRAMA O PROYECTO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA INICIO	FECHA FIN	SEGUIMIENTO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	AVANCE CUALITATIVO
1	Generar conocimiento sobre la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca a través del Observatorio de Dinámicas Metropolitanas y Regionales	Subdirección de Planeación Metropolitana y Regional	Documentos de lineamientos técnicos elaborados	Unidad	4	1/03/2024	31/12/2024	Trimestral	Inversión	Durante el tercer trimestre de 2024, se realizó la contratación del diseño del sistema de información y del micrositio del Observatorio de Dinámicas Metropolitanas y Regionales. Así mismo, se estructuraron fichas técnicas para los indicadores del observatorio.
2	Diseñar la convocatoria del proyecto "Jóvenes a la E Regional"	Subdirección de Gestión de Proyectos	Convocatoria diseñada	Unidad	1	1/03/2024	31/12/2024	Trimestral	Inversión	Durante el tercer trimestre de 2024, se firmó el convenio entre ATENEA y la RMBC con el objetivo de aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros para la implementación del programa "JÓVENES A LA E" en la Región Metropolitana, para el acceso y permanencia de jóvenes pertenecientes a Soacha y Bogotá, a programas académicos relacionados con los hechos metropolitanos de Seguridad Alimentaria y Comercialización.  Así mismo, se realizaron mesas técnicas entre la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología- ATENEA, la Gobernación de Cundinamarca, el municipio de Soacha y la RMBC para revisar los criterios de la convocatoria en donde se definió que se destinará 241 cupos para jóvenes de Soacha y Bogotá de la siguiente manera: Soacha: 95% (227 cupos) y Bogotá: 5% (14 cupos).
3	Construir el Plan Estratégico y de Ordenamiento de la Región Metropolitana - PERM.	Subdirección de Planeación Metropolitana y Regional	Documentos insumo elaborados para el proceso de formulación del PERM.	Unidad	3	1/03/2024	31/12/2024	Trimestral	Inversión	Durante el tercer trimestre de 2024, se avanzó con la negociación del anexo técnico del convenio de cooperación entre la Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca y ONU Hábitat. Este convenio actualizará y complementará el estudio de relaciones funcionales y las interdependencias de la RMBC que es la base inicial del diagnóstico del Plan Estratégico y de Ordenamiento de la Región. Como resultado se obtendrán los siguientes productos: 1. Documento con metodología e identificación de fuentes de información, para identificar interdependencias y relaciones funcionales en ocho áreas temáticas priorizadas por la RMBC. 2. Visor tipo dashboard actualizable de interdependencias y relaciones funcionales de la RMBC, y conjunto de bases de datos con información original estructurada y matrices sobre los niveles de interdependencia entre los 117 municipios, organizadas por área temática. 3. Informe con los resultados del análisis de interdependencias, incluyendo la propuesta metodológica para la agrupación de municipios permitiendo la priorización de municipios por temática, y recomendaciones para la gobernanza de cada una.
4	Apoyar al Consejo Regional en la construcción del reglamento de funcionamiento del Ágora Metropolitana.	Oficina Asesora de Comunicaciones y Participación Ciudadana	Reglamento de funcionamiento del Ágora Metropolitana socializado por la RMBC y aprobado por el Consejo Regional.	Unidad	1	1/03/2024	31/12/2024	Trimestral	Inversión	Durante el tercer trimestre de 2024, se avanzó en la construcción de la propuesta del reglamento de funcionamiento del Ágora Metropolitana que se presentó y se aprobó en la sesión del Consejo Regional el 14 de agosto del 2024. Se adoptó bajo el Acuerdo Regional 006 de 2024.

## PLAN DE ACCIÓN 2024

**Objetivo:** Especificar los objetivos, programas, proyectos, metas, responsables y la articulación presupuestal junto a los indicadores de gestión de la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca.

### Versión 2.0

No.	PLAN DE ACCIÓN 2024								PRESUPUESTO 2024	SEGUIMIENTO III TRIMESTRE 2024
	ACCIÓN, PROGRAMA O PROYECTO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA INICIO	FECHA FIN	SEGUIMIENTO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	AVANCE CUALITATIVO
5	Documentar la metodología de participación en los espacios del Ágora Metropolitana	Oficina Asesora de Comunicaciones y Participación Ciudadana	Documento de metodologías aplicables a los espacios de participación del Ágora Metropolitana socializado.	Unidad	1	1/03/2024	31/12/2024	Trimestral	Inversión	Durante el tercer trimestre de 2024, se avanzó en la construcción del documento de metodologías especialmente en la propuesta de mesas temáticas y asambleas.
6	Desarrollar un espacio de participación del Ágora Metropolitana	Oficina Asesora de Comunicaciones y Participación Ciudadana	Espacio de participación del ágora metropolitana implementado	Unidad	1	1/03/2024	31/12/2024	Trimestral	Inversión	Durante el tercer trimestre de 2024, se adjudicó el contrato de operador logístico quien operará el desarrollo del espacio de participación programado para el último trimestre de la vigencia 2024.
7	Desarrollar acciones de formación dirigidas al equipo técnico de la región para fortalecer las capacidades institucionales y técnicas de la RMBC	Subdirección de Gestión Corporativa	Informe consolidado de las acciones de formación al equipo técnico de la región como uno de los soportes del Plan de Fortalecimiento de Capacidades Desarrollado.	Unidad	1	1/03/2024	31/12/2024	Trimestral	Funcionamiento	Durante el tercer trimestre del 2024, se aprobó en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Plan Institucional de Capacitación PIC 2024, el cual se está ejecutando según lo programado. A corte de septiembre se han realizado 10 actividades de capacitación y 3 están en proceso.
8	Definir e implementar la estrategia de comunicación externa de la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca	Dirección General Oficina Asesora de Comunicaciones y de Participación Ciudadana	Estrategia de comunicación externa definida e implementada	Unidad	1	1/03/2024	31/12/2024	Trimestral	Funcionamiento	Durante el tercer trimestre de 2024, la Oficina de Comunicaciones y Participación Ciudadana ejecutó su estrategia de comunicación externa. Dentro de las acciones realizadas se encuentran: elaboración y publicación de comunicados de prensa, campañas para redes sociales, videos sobre temas de la RMBC publicados en redes sociales, acompañamiento del Director en participación de eventos y/o foros, desarrollo de entrenamientos de vocería, atención a medios y participación en entrevistas en medios de comunicación, divulgación de campañas y videos a nivel interno. Acciones que en su conjunto aportan al posicionamiento y promoción de la RMB

## PLAN DE ACCIÓN 2024

**Objetivo:** Especificar los objetivos, programas, proyectos, metas, responsables y la articulación presupuestal junto a los indicadores de gestión de la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca.

**Versión 2.0**

No.	PLAN DE ACCIÓN 2024								PRESUPUESTO 2024	SEGUIMIENTO III TRIMESTRE 2024
	ACCIÓN, PROGRAMA O PROYECTO ESTRATÉGICO	RESPONSABLE	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META	FECHA INICIO	FECHA FIN	SEGUIMIENTO	FUENTE DE FINANCIACIÓN	AVANCE CUALITATIVO
9	Plantear y adoptar un esquema seguimiento de coordinación interinstitucional con los distintos socios que integren la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca	Dirección General	Seguimientos con cada uno de los socios	Unidad	10	1/03/2024	31/12/2024	Trimestral	Funcionamiento	Durante el tercer trimestre del 2024, se desarrollaron diferentes reuniones de seguimiento y de coordinación interinstitucional con los socios que integran la RMBC con el fin de avanzar en los Hechos Metropolitanos declarados y en construcción que se han aprobado en los Consejo Regionales de la RMBC
10	Diseñar el plan de asesoramiento técnico a las entidades territoriales miembro y potenciales miembro de la Entidad.	Subdirección de Gestión de Proyectos	Plan de asesoramiento elaborado y socializado	Unidad	1	1/03/2024	31/12/2024	Trimestral	Funcionamiento	Durante el tercer trimestre de 2024, desde la Subdirección de Gestión de Proyectos se han llevado a cabo mesas conjuntas con la Dirección General de la RMBC-Equipo de Relacionamiento, la Subdirección de Planeación Metropolitana y la Oficina de Comunicaciones y Participación Ciudadana, para establecer los criterios que debe contener el Plan de Asistencia Técnica. Se construyó una presentación del Plan de Asistencia técnica y se está trabajando en una documento borrador con la información de las dependencia en 5 áreas temáticas.